



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา

ที่ ทพ.05.83 / 2565

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง เรงรัดติดตามงานก่อสร้าง

เรียน บริษัท คุณทวี จำกัด

อ้างอิง หนังสือสัญญาจ้างเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ตามที่ โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา มอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นผู้ว่าจ้าง บริษัท คุณทวี จำกัด ให้ทำก่อสร้างอาคารเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา

บัดนี้ได้ใกล้ครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่า บริษัท คุณทวี จำกัด ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการผิดสัญญา ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญา ท่านจะต้องส่งมอบงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

ดังนั้นให้ บริษัท คุณทวี จำกัด เรงดำเนินการให้แล้วเสร็จและชี้แจงผู้ตรวจรับทราบถึงเหตุผลต่อไป

ลงชื่อ 

(นายจิรวุฒิ บุนยสิน)

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

ลงชื่อ 

(นางสาวพิมลรัตน์ ไสธรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา